



Comune di Noventa

# Consuntivazione

2016 - 2018 - Anno: 2016



Comune di Noventa Padovana





# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |      |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01 Linea LINEA 1: UN PAESE DAL FUTURO SOSTENIBILE  |                 | 01/01/2015 |               |             | 31/12/2020       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 01.04 Programma 4 Pianificazione del territorio e gestione dell'ambiente                               |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 01.04.01 Progetto Monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico e elettromagnetico              |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         | No            | No          |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |      |
| 01.04.01.01 Obiettivo Iniziative di monitoraggio ambientale (elettrosmog, PM10)                        |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 01.04.03 Progetto Strategia di governo del territorio  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         | No            | No          |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |      |
| 01.04.03.01 Obiettivo Garantire la regolarità dei servizi di edilizia privata                          |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| n. certificati agibilità rilasciati nei tempi previsti / n. certificati agibilità richiesti            | 1               | 1          |               |             |                  |                |                | 0,4             |                 | 40%     | -0,6            | -60%            |      |
| n. permessi a costruire rilasciati nei termini previsti / n. permessi a costruire richiesti            | 1               | 1          |               |             |                  |                |                | 1               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| n. certificati idoneità alloggio rilasciati / n. domande idoneità alloggio richieste                   | 1               | 1          |               |             |                  |                |                | 1               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nei tempi previsti / Autorizzazioni paesaggistiche richiest   | 1               | 1          |               |             |                  |                |                | 1               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| n. pratiche rilasciate o formate - 2° piano casa / n. pratiche richieste - 2° piano casa               | 1               | 1          |               |             |                  |                |                | 1               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| EDILIZIA: n. SCIA richieste  | 98              | 98         |               |             |                  |                |                | 78              |                 | 80%     | -20             | -20%            |      |
| EDILIZIA: oneri di urbanizzazione introitati (riscossi)  | 268.910         | 200.000    |               |             |                  |                |                | 227.616         |                 | 100%    | 27.615,5        | 14%             |      |
| EDILIZIA: n. CDU rilasciati  | 52              | 52         |               |             |                  |                |                | 51              |                 | 98%     | -1              | -2%             |      |
| 01.04.03.02 Obiettivo Incarico per analisi dello stato di sicurezza dei ponti sul pivego e sul Brenta. |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |   |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | No              | No          |               |             |                  |                |                 | Si              | 0%      | 1               |                 | L'obiettivo ha subito un rallentamento a causa di difficoltà riscontrate nel reperimento della documentazione da parte della Provincia di Padova, Genio Civile e Magistrato delle Acque |
| 01.04.03.03 Obiettivo Redazione studio di fattibilità sistemazione idraulica area a ovest territorio comunale | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.04.04 Progetto Azioni di controllo per migliorare la qualità ambientale del territorio                     | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          | No            | No          |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.04.04.01 Obiettivo Garantire la regolarità dei servizi ambientali  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Interventi di derattizzazione e antianzanzare   | 16              | 19          |               |             |                  |                |                 | 18              | 95%     | -1              | -5%             | L'attività è stata programmata e attuata in rapporto ai fondi resi disponibili in bilancio.   |
| Autorizzazioni allo scarico acque reflue rilasciate nei tempi previsti / Autorizzazioni allo scarico          | 1               | 1           |               |             |                  |                |                 | 1               | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.04.04.02 Obiettivo Giornata dell'albero per ogni nato  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.04.04.03 Obiettivo Consegna dei sacchetti raccolta differenziata rifiuti                                   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Si/No   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.04.05 Progetto Sensibilizzazione e promozione della cultura della sostenibilità                            | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          | No            | No          |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.04.05.03 Obiettivo Gestione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile)                            | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.04.05.03.01 Azione Approvazione piano di azione energia sostenibile  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |  |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| Si/No   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 01.04.05.05 Obiettivo Recupero di un bassorilievo a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 01.04.05.06 Obiettivo Restauro conservativo e traslazione capitello votivo Via Noventana            | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Si/No   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 01.04.05.07 Obiettivo Realizzazione dei marciapiedi cimitero comunale                               | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Si/No   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 01.04.06 Progetto Procedura approvazione PAT  | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          | No            | No          |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |  |
| 01.04.06.01 Obiettivo Prosecuzione del procedimento di approvazione del PAT                         | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 | la Provincia non ha concluso la procedura di approvazione del PAT. |
| 01.04.06.01.01 Azione Integrazione valutazione compatibilità idraulica nuove aree di trasformazione | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 01.04.06.01.02 Azione Conclusione procedura approvazione quadro conoscitivo PAT                     | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 01.04.06.01.03 Azione Conclusione procedura di approvazione del PAT da parte                        | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |   |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| della provincia   |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 | La Provincia non ha concluso l'approvazione |
| 01.06 Programma 6 Manutenzione del patrimonio e gestione edifici comunali                         |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2018  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 01.06.05 Progetto Promozione del risparmio energetico   |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2018  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          | No            | No          |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.06.05.02 Obiettivo Puliamo il mondo e Mercatino del Riciclo                                    |                 | 01/01/2016  |               | 01/10/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Raggiungimento Azione 1   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.05.02.01 Azione Realizzazione dell'iniziativa   |                 | 01/01/2016  |               | 01/10/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.06.06 Progetto Interventi di manutenzione su patrimonio e segnalazioni                         |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2018  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 01.06.06.01 Obiettivo Intervento conservativo - manutentivo ex fornace Morandi                    |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Si/No   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.06.06.02 Obiettivo Monitoraggio inquinamento elettromagnetico                                  |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Raggiungimento Azione 1   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 01.06.06.02.01 Azione Monitoraggio antenne telefonia e/o elettrodotti                             |                 | 01/06/2016  |               | 30/06/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.06.03 Obiettivo Gestione segnalazione presenza coperture in amianto sul territorio comunale |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| AMBIENTE: n. denunce persenza amianto e rifiuto in genere   | 2               | 2           |               |             |                  |                |                 | 3               | 100%    | 1               | 50%             |   |
| 01.06.06.04 Obiettivo Progetto "MI prendo cura della mia città"                                   |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.06.05 Obiettivo Gestione LSU e altri lavoratori atipici impiegati come personale operaio   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.06.06 Obiettivo Manutenzione delle aree verdi comunali   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.06.08 Obiettivo Manutenzione del cimitero, servizio pulizia e sfalcio del verde all'interno del cimitero e servizio inumazioni e estumulazioni |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.06.09 Obiettivo Manutenzioni del patrimonio comunale: strade, punti luce, edifici comunali, automezzi.   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 01.06.06.10 Obiettivo Mantenimento dei livelli di igiene urbana: svuotamento cestini, raccolta rifiuti sparsi  |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              | L'obiettivo, pur essendo raggiunto, viene svolto in un lasso di tempo prolungato, probabilmente a causa della scarsa organizzazione del servizio. |
| 01.06.06.11 Obiettivo Trasferimento funzioni dal Bacino Padova 2 -APS al nuovo ambito rifiuti - ATO 1  |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              | Il procedimento non è concluso in quanto su 72 Comuni alcuni non hanno ancora firmato.  |
| 02 Linea LINEA 2:UN PAESE SICURO   |                 | 01/01/2015 |               | 31/12/2020  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 02.10 Programma 10 Servizi di Polizia Locale   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 02.10.01 Progetto Attività di organizzazione   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|   | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| 02.10.01.01 Obiettivo Affari generali   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 02.10.01.01.01 Azione Organizzazione e gestione del personale e dei servizi                             |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| POLIZIA LOCALE: n. determine  | 50              | 40         |               |             |                  |                |                | 49              |                 | 10%     | 9               | 23%             |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 02.10.01.01.02 Azione Apertura al pubblico e ricevimento documentazione                                 |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| POLIZIA LOCALE: ore di apertura al pubblico   | 639             | 640        |               |             |                  |                |                | 650             |                 | 100%    | 10              | 2%              |  |
| 02.10.01.01.03 Azione Addestramento e aggiornamento del personale                                       |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 02.10.01.02 Obiettivo Attività consolidate di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza                  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 02.10.01.02.01 Azione Utilizzo e mantenimento del sistema di video-sorveglianza                         |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività di utilizzo del sistema e conseguenti entro la data prevista                     | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 02.10.01.02.02 Azione Atti di iniziativa o delegate di P.G. e collaborazione con altre forze di polizia |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. attività di iniziativa e o o delegate  | 69              | 69         |               |             |                  |                |                | 59              |                 | 86%     | -10             | -14%            |  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. interventi in collaborazione con le altre Forze di Polizia                   | 32              | 32         |               |             |                  |                |                | 34              |                 | 100%    | 2               | 6%              |  |
| 02.10.01.03 Obiettivo Programmazione e attività di controllo veridicità istanze cambio residenza        |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Numero controlli  | 1.138           | 1.138      |               |             |                  |                |                | 1.129           |                 | 99%     | -9              | -1%             | Il numero di accertamenti risulta inferiore è cambiata la strategia dei controlli al fine di ottimizzare le risorse impiegate. |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| <b>02.10.01.04 Obiettivo Collaborazione con altri Enti per la gestione a livello Provinciale di banche dati</b>        |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Utilizzo e collaborazione banca dati cessioni fabbricato   | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Utilizzo e collaborazione banca dati ospitalità stranieri  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              | In data 01/06/2012 è stato attivato il servizio di inserimento centralizzato delle Dichiarazioni di ospitalità.         |
| Utilizzo e collaborazione banca dati infortunistica stradale   | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              | Con Delibera di C.C. n. 13 del 30/05/2012 si è aderito al progetto e approvato lo schema di convenzione.                |
| <b>02.10.01.05 Obiettivo Monitoraggio numero utenti e motivazioni di accesso durante l'orario apertura al pubblico</b> |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| POLIZIA LOCALE: n. utenti che accedono allo sportello PL   | 1.800           | 0          |               |             |                  |                |                | 1.541           |                 | 14%     | 1.541           |                 |   |
| <b>02.10.02 Progetto Servizi di accertamento su fatti e situazioni</b>   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| <b>02.10.02.01 Obiettivo Attività di Polizia amministrativa</b>  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| <b>02.10.02.01.01 Azione Gestione delle violazioni e del contenzioso</b>   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. infrazioni amministrative   | 28              | 34         |               |             |                  |                |                | 24              |                 | 71%     | -10             | -29%            |   |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. ordinanze ingiunzione o di archiviazione  | 7               | 10         |               |             |                  |                |                | 5               |                 | 50%     | -5              | -50%            |   |
| <b>02.10.02.01.02 Azione Gestione oggetti ritrovati</b>  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| POLIZIA LOCALE: n. oggetti smarriti rinvenuti  | 24              | 30         |               |             |                  |                |                | 29              |                 | 97%     | -1              | -3%             |   |
| <b>02.10.02.01.03 Azione Attività di accertamento e sopralluogo per conto di altri uffici/Enti</b>                     |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. accertamenti polizia amministrativa per conto altri uffici e enti                           | 387             | 214        |               |             |                  |                |                | 409             |                 | 100%    | 195             | 91%             | rispetto alle previsioni sono pervenute da altri Enti ed Uffici comunali un maggior numero di richieste di accertamento |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. autorizzazioni temporanee mercato rilasciate  | 528             | 618        |               |             |                  |                |                | 540             |                 | 87%     | -78             | -13%            |   |
| <b>02.10.02.02 Obiettivo Tradizionale Fiera d'Autunno detta della IV Domenica di</b>                                   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |  |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|
|   | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |  |
| <b>Ottobre</b>  |                 |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
| <b>02.10.02.02.01 Azione Commercio ed esposizione merci e servizi su aree pubbliche</b> |                 |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
|   |                 | 01/01/2016 |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
| Istruttoria domanda di partecipazione   | 46              | 50         |               |             |                  |                |                | 82              |                 | 100%    | 32              | 64%             | A seguito di Delibera CC n. 19 del 19/06/2014 è stata attivata la procedura per il rilascio di autorizzazione pluriennale fino al 08/05/2017   |  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. autorizzazioni temporanee occupazione suolo pubblico         | 19              | 45         |               |             |                  |                |                | 20              |                 | 44%     | -25             | -56%            | Conseguentemente alla istruttoria (DURC, Antimafia, Casellario Giudiziario, erequisiti professionali) svolta il numero di operatori regolari sono risultati inferiori alla media degli anni precedenti                   |  |
| Realizzazioni attività di accertamento c/o assegnatari posteggio                        | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |  |
| <b>02.10.02.02.02 Azione Attrazioni viaggianti</b>                                      |                 |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
|   |                 | 01/01/2016 |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: istruttoria domande partecipazione                              | 53              | 53         |               |             |                  |                |                | 50              |                 | 94%     | -3              | -6%             |  |  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA: n. autorizzazioni temporanee occupazione suolo pubblico         | 40              | 50         |               |             |                  |                |                | 41              |                 | 82%     | -9              | -18%            | Le autorizzazioni rilasciate sono relative a n. 51 attrazioni comprese tra giostre e giochi vari.  |  |
| Realizzazione attività posizionamento e controllo entro la data prevista                | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |  |
| <b>02.10.02.02.03 Azione Rilascio autorizzazione Tradizionale Fiera d'Autunno</b>       |                 |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
|   |                 | 01/03/2016 |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |  |
| <b>02.10.02.02.04 Azione Gestione della viabilità in periodo Fiera</b>                  |                 |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
|   |                 | 01/09/2016 |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
| n. autorizzazioni temporanee accesso area fiera   | 561             | 416        |               |             |                  |                |                | 526             |                 | 100%    | 110             | 26%             | Rispetto agli anni precedenti sono state autorizzate al posizionamento un maggior numero di attività fieristiche che ha comportato un'imprevista maggiore richiesta di autorizzazioni per lo accesso in area fieristica. |  |
| Realizzazione attività di vigilanza e viabilità area fieristica                         | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |  |
| <b>02.10.02.02.05 Azione Gestione operatori di Polizia Locale</b>                       |                 |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
|   |                 | 01/09/2016 |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| 02.10.02.02.06 Azione Attività esterna di controllo operatori commerciali ed espositori.   |                 | 19/10/2016 |               |             | 27/10/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Numero controlli   | 496             | 300        |               |             |                  |                |                | 250             |                 | 100%    | -50             | -17%            |   |
| 02.10.02.03 Obiettivo Controllo aree incolte e/o inedificate                               |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| n. istruttorie e atti conseguenti  | 35              | 65         |               |             |                  |                |                | 46              |                 | 71%     | -19             | -29%            |   |
| Controlli effettuati   | 105             | 127        |               |             |                  |                |                | 94              |                 | 74%     | -33             | -26%            | I controlli effettuati nel corso degli anni hanno consentito di diminuire le aree oggetto della presente attività   |
| 02.10.02.04 Obiettivo Layout della Tradizionale Fiera d'Autunno                            |                 | 01/01/2016 |               |             | 25/10/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 02.10.03 Progetto Servizi di polizia stradale  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 02.10.03.01 Obiettivo Codice della Strada, gestione violazioni, viabilità e infortunistica |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 02.10.03.01.01 Azione Viabilità e vigilanza stradale                                       |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| n. autorizzazioni in deroga codice della strada  | 21              | 20         |               |             |                  |                |                | 13              |                 | 65%     | -7              | -35%            |   |
| POLIZIA STRADALE: n. ore vigilanza/viabilità   | 702             | 700        |               |             |                  |                |                | 500             |                 | 100%    | -200            | -29%            |   |
| POLIZIA LOCALE: n. ordinanze al c. d.s. ed altre ordinanze redatte                         | 51              | 52         |               |             |                  |                |                | 67              |                 | 100%    | 15              | 29%             |   |
| POLIZIA LOCALE: n. pratiche rilascio e rinnovo contrassegni validi                         | 160             | 110        |               |             |                  |                |                | 65              |                 | 100%    | -45             | -41%            | Il dato è superiore per il rilascio dei nuovi contrassegni tipo UE  |
| 02.10.03.01.02 Azione Gestione delle violazioni e contenzioso                              |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| n. atti conseguenti attività accertamento  | 3.064           | 2.100      |               |             |                  |                |                | 3.500           |                 | 0%      | 1.400           | 67%             | notificazioni obbligati solidali, richieste esibizione ex art 126/bis e art 180, avvisi pre-ruolo. Detti atti sono aumentati a seguito dello aumento delle violazioni accertate |
| POLIZIA STRADALE: totale sanzioni accessorie alle violazioni cds                           | 53              | 45         |               |             |                  |                |                | 61              |                 | 0%      | 16              | 36%             | Dette sanzioni sono aumentate a seguito dello aumento delle violazioni accertate  |
| POLIZIA STRADALE: n. punti decurtati   | 636             | 636        |               |             |                  |                |                | 999             |                 | 100%    | 363             | 57%             |   |
| POLIZIA STRADALE: n. ricorsi totale  | 8               | 6          |               |             |                  |                |                | 10              |                 | 0%      | 4               | 67%             | Con lo aumento delle sanzioni p aumentato anche il contenzioso relativo   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|   | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| formazione ruolo cds  |                 | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 02.10.03.01.03 Azione Infortunistica Stradale   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| n. atti conseguenti ai rilievi effettuati   |                 | 40         | 34            |             |                  |                |                |                 | 34              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| POLIZIA STRADALE: n. incidenti rilevati   |                 | 16         | 16            |             |                  |                |                |                 | 15              | 94%     | -1              | -6%             | Il numero dei sinistri rilevati è stato superiore alla media degli ultimi quattro anni  |
| POLIZIA LOCALE: n. pratiche accesso agli atti   |                 | 40         | 43            |             |                  |                |                |                 | 37              | 86%     | -6              | -14%            |   |
| 02.10.03.01.04 Azione Mantenimento del servizio di esternalizzazione, postalizzazione e notifica violazioni codice della strada |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  | 01/01/2014       |                |                | 31/12/2014      |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   |                 | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              | E' prevista l'individuazione della ditta da incaricare oltre all'individuazione dell'impegno di spesa, a mezzo di opportuna determina, attraverso lo strumento del MEPA qualora presente. |
| 02.10.03.02 Obiettivo Servizi di polizia stradale   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| POLIZIA STRADALE: accertato per violazioni c.d.s.   |                 | 766        | 600           |             |                  |                |                |                 | 819             | 0%      | 219             | 37%             | lo utilizzo della strumentazione tecnica in dotazione ha permesso di accertare un numero maggiore di violazioni   |
| POLIZIA STRADALE: numero di veicoli controllati su strada   |                 | 1.100      | 1.100         |             |                  |                |                |                 | 1.100           | 100%    | 0               | 0%              |   |
| POLIZIA STRADALE: accertato per violazioni c.d.s.   |                 | 179        | 100           |             |                  |                |                |                 | 175             | 5%      | 75              | 75%             | il nuovo collegamento, dotato degli aggiornamenti software, ha consentito lo aumento degli accertamenti   |
| 02.11 Programma 11 Protezione Civile  |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 02.11.01 Progetto Protezione Civile   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   |                 | Sì         | Sì            | No          | No               |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
| 02.11.01.01 Obiettivo Garantire attività ordinarie di protezione civile con gruppo volontari                                    |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| N. autorizzazioni rilasciate per interventi Protezione Civile   |                 | 43         | 35            |             |                  |                |                |                 | 44              | 0%      | 9               | 26%             | Comprensivi di chiamate per emergenza, esercitazioni e uscite varie.  |
| 02.11.01.02 Obiettivo Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   |                 | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 | E' necessario dare un incarico per apportare alle modifiche   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |  |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| 03 Linea LINEA 3:NOVENTA IN MOVIMENTO   | 01/01/2015      |             | 31/12/2020    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 03.05 Programma 5 Sviluppo delle strutture pubbliche e mobilità   | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 03.05.01 Progetto Interventi in funzione della viabilità con particolare attenzione alla viabilità ciclabile e pedonale | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 03.05.01.01 Obiettivo Sistemazione stradale Via Kennedy, Via Risorgimento e aree laterali                               | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 4   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.01.01.01 Azione Aggiudicazione definitiva   | 01/01/2016      |             | 30/06/2016    |             |                  |                |                 | 09/07/2016      |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | la fine prevista è modificata a seguito del ritardo degli adempimenti a carico della CUC |
| 03.05.01.01.02 Azione Stipula del contratto   | 01/07/2016      |             | 15/08/2016    |             |                  |                |                 | 08/09/2016      |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | la fine prevista è modificata a seguito del ritardo degli adempimenti a carico della CUC |
| 03.05.01.01.03 Azione Compilazione schede ANAC  | 01/07/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.01.01.04 Azione Esecuzione dei lavori   | 16/08/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.01.02 Obiettivo Attraversamenti pedonali in Via Roma, Via Valmarana e Via Marconi e sistemazione Via Marco Polo   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |   |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Raggiungimento Azione 4   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Raggiungimento Azione 5   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Raggiungimento Azione 6   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Raggiungimento Azione 7   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Raggiungimento Azione 8   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 03.05.01.02.01 Azione Consegna documentazione a Stazione Unica Appaltante   | 01/01/2016      |             | 05/01/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista                               | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 03.05.01.02.02 Azione Aggiornamento progetto esecutivo                      | 17/05/2016      |             | 10/06/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista                               | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 03.05.01.02.03 Azione Approvazione modifiche progetto esecutivo             | 11/06/2016      |             | 30/06/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista                               | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 03.05.01.02.04 Azione Aggiornamento determina a contrarre                   | 01/07/2016      |             | 15/07/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista                               | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 03.05.01.02.05 Azione Trasmissione documentazione Stazione Unica Appaltante | 16/07/2016      |             | 31/07/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista                               | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 03.05.01.02.06 Azione Aggiudicazione definitiva                             | 16/09/2016      |             | 15/11/2016    |             |                  |                |                 | 29/11/2016      |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista                               | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | la fine prevista è modificata a seguito del ritardo degli adempimenti della CUC |
| 03.05.01.02.07 Azione Affidamento dei lavori                                | 16/11/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.02.08 Azione Compilazione schede ANAC  | 16/11/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.03 Obiettivo Lavoro di manutenzione strade e dei marciapiedi in territorio comunale - Parcheggio Via Venezia | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.03.01 Azione Consegna lavori   | 01/01/2016      |             | 06/04/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.03.02 Azione ultimazione dei lavori  | 07/04/2016      |             | 20/04/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.03.03 Azione liquidazione lavori   | 21/04/2016      |             | 30/06/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.04 Obiettivo Lavori di manutenzione delle strade e dei marciapiedi del territorio comunale                   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 4   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.04.01 Azione ultimazione dei lavori  | 01/01/2016      |             | 13/06/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 03.05.01.04.02 Azione Compilazione schede ANAC  | 01/01/2016      |             | 15/09/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.04.03 Azione avviso ai creditori   | 14/06/2016      |             | 14/08/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.04.04 Azione Ammissibilità del CRE   | 14/06/2016      |             | 14/09/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05 Obiettivo LP130<br>Realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili lungo il canale pioveggo per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nel comune di Noventa Padovana. | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 4   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 5   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 6   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 7   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 8   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 9   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 10  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 11  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 12  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 13  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|  | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Raggiungimento Azione 14   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.01 Azione Approvazione disciplinare Regione Veneto -Ente per contributo    |                 | 01/01/2016  |               | 26/01/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.02 Azione Acquisizione pareri  |                 | 01/01/2016  |               | 27/04/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.03 Azione Richiesta segnalazioni sottoservizi                              |                 | 01/01/2016  |               | 03/05/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.04 Azione Monitoraggio e trasmissione dati alla Regione Veneto             |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.05 Azione Approvazione progetto definitivo                                 |                 | 27/01/2016  |               | 08/04/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.06 Azione Verifica-validazione progetto esecutivo                          |                 | 09/04/2016  |               | 16/05/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.07 Azione Approvazione progetto esecutivo                                  |                 | 17/05/2016  |               | 17/05/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.08 Azione Determina a contrarre  |                 | 18/05/2016  |               | 19/05/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 03.05.01.05.09 Azione Trasmissione a Stazione Unica Appaltante documentazione per gara |                 | 20/05/2016  |               | 20/05/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| 03.05.01.05.10 Azione Aggiudicazione definitiva  |                 | 30/06/2016 |               |             | 15/08/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.01.05.11 Azione Stipula contratto  |                 | 16/08/2016 |               |             | 15/09/2016       |                |                | 22/09/2016      |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | la fine prevista è modificata in quanto è stato eseguita la consegna dei lavori sotto riserva di legge |
| 03.05.01.05.12 Azione Compilazione schede ANAC   |                 | 16/08/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.01.05.13 Azione Inizio Lavori  |                 | 16/09/2016 |               |             | 15/10/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | la fine prevista è modificata in quanto è stato eseguita la consegna dei lavori sotto riserva di legge |
| 03.05.01.05.14 Azione Esecuzione dei lavori  |                 | 16/10/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02 Progetto Valorizzazione del territorio e dell'ambiente urbano attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione e arredo |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 03.05.02.01 Obiettivo Ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica via Cucchetti- 1 lotto funzionale                            |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Raggiungimento Azione 1  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 2  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 3  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 4  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.01.01 Azione ultimazione dei lavori   |                 | 01/01/2016 |               |             | 28/01/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.01.02 Azione Compilazione schede ANAC   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/07/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto  |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |      |
|-----------------------|--|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|                       | Indicatore   | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 03.05.02.01.03 Azione avviso ai creditori  | 29/01/2016 |               | 23/03/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Si/No  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 03.05.02.01.04 Azione Ammissibilità del CRE  | 29/01/2016 |               | 31/07/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 03.05.02.02 Obiettivo Attività di manutenzione del cimitero del capoluogo              | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Raggiungimento Azione 1  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 2  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 03.05.02.02.01 Azione Esecuzione dei lavori  | 01/01/2016 |               | 15/04/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 03.05.02.02.02 Azione Assestamento quadro economico e gara lavori con economie ribasso | 13/03/2016 |               | 30/09/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 03.05.02.03 Obiettivo Gestione del Servizio di illuminazione pubblica                  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Raggiungimento Azione 1  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 2  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 3  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 4  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 5  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 6  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | Raggiungimento Azione 7  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |  |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|  | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| Raggiungimento Azione 8  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.03.01 Azione Approvazione progetto tecnico economico, primo stralcio, di interventi da realizzarsi a canone   |                 | 01/01/2016  |               | 11/02/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.03.02 Azione Acquisizione pareri Commissione Edilizia e Genio Civile/autorizzazione ambientale                |                 | 01/01/2016  |               | 15/03/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.03.03 Azione Liquidazione interventi a canone ed extracanone  |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.03.04 Azione Esecuzione dei lavori, primo stralcio  |                 | 16/03/2016  |               | 30/06/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.03.05 Azione Approvazione progetto tecnico economico, secondo stralcio, di interventi da realizzarsi a canone |                 | 01/07/2016  |               | 15/07/2016  |                  |                |                 | 02/08/2016      |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | ritardo dovuto a seguito della tardiva presentazione degli elaborati da parte della dell'impresa |
| 03.05.02.03.06 Azione Approvazione progetto tecnico -economico, per interventi da eseguirsi a extra-canone             |                 | 16/07/2016  |               | 31/07/2016  |                  |                |                 | 20/09/2016      |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | ritardo dovuto a seguito della tardiva presentazione degli elaborati da parte della dell'impresa |
| 03.05.02.03.07 Azione Esecuzione dei lavori, secondo stralcio  |                 | 16/07/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.02.03.08 Azione Esecuzione dei lavori a extra-canone   |                 | 01/08/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| 03.05.03 Progetto Programmazione OO.PP. e investimenti   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 03.05.03.01 Obiettivo Programma Triennale 2017-2019 ed Annuale   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Raggiungimento Azione 1  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 2  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 3  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| Raggiungimento Azione 4  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.03.01.01 Azione Discussione degli obiettivi da raggiungere nel triennio ed elaborazione del programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 |                 | 01/01/2016 |               |             | 01/09/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.03.01.02 Azione Affidamento incarico professionale per progetti afferenti agli obiettivi del programma triennale                                 |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 03.05.03.01.03 Azione elaborazione studio di fattibilità e inserimento programmazione e adozione delibera di G.C                                       |                 | 02/09/2016 |               |             | 30/10/2016       |                |                | 17/11/2016      |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              | termine prorogato per valutazione progetti inseriti nella programmazione da parte dell'Amministrazione |
| 03.05.03.01.04 Azione pubblicazione programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017   |                 | 01/11/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 04 Linea LINEA 4:INVESTIMENTI IN ISTRUZIONE E CONOSCENZA   |                 | 01/01/2015 |               |             | 31/12/2020       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| 04.07 Programma 7 Attività per l'istruzione e servizi scolastici   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| 04.07.01 Progetto Trasporto scolastico e servizi di diritto allo studio  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 04.07.01.01 Obiettivo Piano delle attività consolidate   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| REFEZIONE: accertato mensa (anno solare)   | 235.152         | 204.152    |               |             |                  |                |                | 203.384         |                 | 100%    | -768            | 0%              |   |
| TRASPORTO SCOLASTICO: accertato trasporto (anno solare)  | 73.091          | 73.090     |               |             |                  |                |                | 73.090          |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| DIRITTO STUDIO: contributo totale per borse di studio comunale a.s. in corso   | 1.500           | 1.500      |               |             |                  |                |                | 1.725           |                 | 100%    | 225             | 15%             |   |
| REFEZIONE: costo appalto mensa sc.a.s. in corso  | 255.021         | 217.531    |               |             |                  |                |                | 254.496         |                 | 1%      | 36.965          | 17%             | IVA ESCLUSA - MAGGIOR NUMERO DI BAMBE ALLA MATERNA E MAGGIOR NUMERO DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IVA ESCLUSA |
| TRASPORTO SCOLASTICO: costo appalto trasporto sc.a.s. in corso   | 147.963         | 140.641    |               |             |                  |                |                | 142.237         |                 | 78%     | 1.596           | 1%              |   |
| numero pasti serviti anno scolastico   | 53.307          | 52.900     |               |             |                  |                |                | 52.833          |                 | 100%    | -67             | 0%              |   |
| DIRITTO STUDIO: n. richieste contrib.borse di studio comunali a.s. in corso  | 9               | 6          |               |             |                  |                |                | 11              |                 | 0%      | 5               | 83%             |   |
| DIRITTO STUDIO: n. richieste contrib.regionale libri di testo a.s. in corso  | 27              | 26         |               |             |                  |                |                | 42              |                 | 0%      | 16              | 62%             | INNALZAMENTO QUOTA MINIMA ISEE  |
| REFEZIONE: n. utenti mensa a.s. in corso   | 302             | 302        |               |             |                  |                |                | 339             |                 | 100%    | 37              | 12%             | MAGGIOR NUMERO DI BAMBINI ALLA MATERNA E MAGGIOR NUMERO DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA                         |
| TRASPORTO SCOLASTICO: n. utenti trasporto sc.a.s. in corso   | 300             | 297        |               |             |                  |                |                | 297             |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 04.07.01.01.01 Azione Contributo alle Scuole dell'Infanzia Paritarie Anno scolastico 2015/16 e Anno scolastico 2016/2017 |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                | 30/04/2016      |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 04.07.01.01.02 Azione Servizio di trasporto scolastico   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 04.07.01.01.03 Azione Servizio Mensa scolastica  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         |               |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 04.07.01.01.04 Azione Libri di testo Primaria  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.01.05 Azione Borse di studio   |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.01.06 Azione Contributo annuale alla gestione Nido Integrato anno scolastico 2015/16 - 2016/17         |                 | 01/03/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.01.07 Azione Gara affidamento del servizio di mensa scolastica ( a. scol. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19) |                 | 01/07/2016  |               | 15/09/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.01.08 Azione Contributo alle Scuole dell'Infanzia Paritarie - saldo                                    |                 | 01/07/2016  |               | 30/09/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.01.09 Azione Gara per l' affidamento trasporto scolastico anno 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019           |                 | 16/09/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.01.10 Azione Contributo annuale Nido Integrato - saldo 2015/2016                                       |                 | 31/12/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.01.02 Obiettivo Servizio Pedibus  |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 04.07.01.02.01 Azione Mantenimento servizio pedibus   |                 | 16/09/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| n. bambini fruitori pedibus anno scolastico in corso  | 29              | 30          |               |             |                  |                |                 | 30              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.07.02 Progetto Attività in collaborazione con le scuole  |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2018  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 04.07.02.01 Obiettivo Diritto allo studio   |                 | 01/01/2016  |               | 31/12/2016  |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto  |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|-----------------------|--|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|                       | Indicatore   | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.07.02.01.01 Azione Banca Dati benefici economici  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              | l'ufficio ha raccolto le dichiarazioni ISEE necessarie all'applicazione delle tariffe agevolate di mensa e trasporto scolastico ma non le ha inserite nella banca dati - ha però confezionato un dossier specifico |
|                       | 04.07.02.01.02 Azione Consiglio Comunale dei ragazzi   | 01/06/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | progetti didattici   | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              | il piano di diritto allo studio non è stato approvato ma gli obiettivi ed i progetti didattici sono stati concordati con il dirigente scolastico   |
|                       | 04.07.02.02 Obiettivo Promozione di attività per favorire una rete fra ente locale, scuola, famiglia e comunità. | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | RAGGIUNGIMENTO AZIONE 1  | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | RAGGIUNGIMENTO AZIONE 2  | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | RAGGIUNGIMENTO AZIONE 3  | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.07.02.02.01 Azione Attività di informazione sull'educazione civica nelle scuole                               | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  | 01/01/2015       |                |                | 31/12/2015      |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Numero interventi  | 8          | 5             |             |                  |                |                |                 | 5               | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.07.02.02.02 Azione Progetti sana alimentazione ed attività fisica   | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | nr. utenti fruitori del progetto   | 1          | 1             |             |                  |                |                |                 | 1               | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.07.02.02.03 Azione Settembre pedagogico per la parte a carico del Settore Cultura                             | 01/03/2016 |               | 31/05/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Sì         | Sì            |             |                  |                |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.09 Programma 9 Attività culturali e manifestazioni del tempo libero   | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | 04.09.01 Progetto Promozione culturale e partecipazione delle realtà associative                                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 04.09.01.01 Obiettivo Progetto di promozione alla lettura e al territorio                         | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.01.01 Azione Progetti di lettura per le scuole dell'infanzia e primarie                  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.02 Obiettivo Garantire le attività consolidate del settore sport                         | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| SPORT: n. impianti sportivi (palestre e campi)  | 6               | 6           |               |             |                  |                | 6               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| SPORT: contributi alla promozione della pratica sportiva (ass. convenzionate e non convenzionate) | 36.000          | 36.000      |               |             |                  |                | 36.000          |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| SPORT: contributi alle associazioni convenzionate   | 56.500          | 56.500      |               |             |                  |                | 56.500          |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| SPORT: n. patrocini concessi per manifestazioni sportive  | 15              | 10          |               |             |                  |                | 10              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| SPORT: n. società sportive monitorate   | 9               | 9           |               |             |                  |                | 9               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.02.01 Azione Vetrina dello Sport   | 01/04/2016      |             | 11/07/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.03 Obiettivo Piano delle attività culturali e manifestazioni del tempo libero            | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| CULTURA: n. utilizzi locali e spazi per attività culturali  | 86              | 34          |               |             |                  |                | 34              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| CULTURA: n. utilizzi locali e spazi per attività scolastiche                                      | 94              | 94          |               |             |                  |                | 94              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| CULTURA: n. utilizzi locali e spazi per attività sportive   | 6               | 6           |               |             |                  |                | 6               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.03.01 Azione Giornata della Memoria e del Ricordo - recital letterario                   | 01/01/2016      |             | 27/02/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.03.02 Azione "Marzo Donna": attività varie   | 01/01/2016      |             | 30/04/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto  |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |      |
|-----------------------|--|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|                       | Indicatore   | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.03 Azione Organizzazione del laboratorio teatrale per bambini, ragazzi e adulti (a.s. 2015-2016) | 07/01/2016 |               | 01/06/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.04 Azione Concerti delle Corali "Da Palestrina" e "Armonia Mundi"                                | 01/03/2016 |               | 30/11/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.05 Azione Festa del volontariato   | 15/04/2016 |               | 11/07/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.06 Azione Saggio del laboratorio Teatronove  | 01/05/2016 |               | 01/06/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.07 Azione Festa d'estate con Associazione Tempo Libero   | 01/05/2016 |               | 11/07/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.08 Azione Rassegna Estiva e Cinema Estate  | 01/05/2016 |               | 08/08/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.09 Azione Estate in Piazza   | 01/05/2016 |               | 12/09/2016  | 01/05/2014       |                |                | 31/12/2014      |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Numero interventi  | 19         | 15            |             |                  |                |                |                 | 15              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.10 Azione Fiera d'Autunno  | 01/07/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.03.11 Azione Natale e dintorni  | 03/11/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista  | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
|                       | 04.09.01.04 Obiettivo Contributi ad enti ed associazioni per la  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |         | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|---|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|   | Indicatore      | Storico | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| <b>promozione del territorio e feste varie</b>  |                 |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| PATROCINI: n. associazioni beneficiarie contributi ad enti ed associazioni per la promozione del territorio e feste varie | 8               | 6       |               |             |                  |                |                | 6               |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| <b>04.09.01.05 Obiettivo Contributi vari ad associazioni</b>  | 01/01/2016      |         |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| PATROCINI: n. associazioni beneficiarie contributi ad enti ed associazioni per la promozione del territorio e feste varie | 8               | 6       |               |             |                  |                |                | 6               |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| <b>04.09.01.06 Obiettivo Garantire le attività consolidate dei servizi bibliotecari</b>                                   | 01/01/2016      |         |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| BIBLIOTECA: n. testi nuovi acquistati   | 584             | 650     |               |             |                  |                |                | 650             |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: n. nuovo materiale acquistato in un anno (dvd, e altro)   | 116             | 145     |               |             |                  |                |                | 145             |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: n. manifestazioni o eventi organizzati  | 34              | 22      |               |             |                  |                |                | 22              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: n. medio settimanale utenti biblioteca  | 492             | 492     |               |             |                  |                |                | 492             |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: n. nuovi iscritti   | 1.572           | 190     |               |             |                  |                |                | 190             |                 | 100%    | 0               | 0%              | Il dato è riferito agli utenti attivi e non al numero nuovi iscritti |
| BIBLIOTECA: ore apertura biblioteca settimanali   | 28              | 28      |               |             |                  |                |                | 28              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: n. prestiti   | 24.100          | 24.257  |               |             |                  |                |                | 24.257          |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: n. utenti wifi  | 30              | 30      |               |             |                  |                |                | 30              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| BIBLIOTECA: totale patrimonio librario (n. volumi al 31.12)   | 15.106          | 12.295  |               |             |                  |                |                | 12.295          |                 | 100%    | 0               | 0%              | Il dato si riferisce al patrimonio librario e documentario           |
| <b>04.09.01.06.01 Azione Letture animate in biblioteca</b>  | 12/01/2016      |         |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì      |               |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| <b>04.09.01.06.02 Azione Festa della biblioteca e nati per leggere.</b>   | 01/10/2016      |         |               |             | 30/10/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì      |               |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%    | 0               | 0%              |  |
| <b>04.09.01.07 Obiettivo Incentivare le attività proposte dalle associazioni locali</b>                                   | 01/01/2016      |         |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.07.01 Azione Gestioni spazi comunali e non   | 01/01/2016      |             | 20/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Numero domande presentate   | 179             | 159         |               |             |                  |                |                 | 159             | 100%    | 0               | 0%              |      |
| domande soddisfatte   | 179             | 128         |               |             |                  |                |                 | 128             | 100%    | 0               | 0%              |      |
| giorni di utilizzo  | 179             | 135         |               |             |                  |                |                 | 135             | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.09.01.08 Obiettivo ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA                 | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Numero domande  | 7               | 2           |               |             |                  |                |                 | 11              | 0%      | 9               | 100%            |      |
| 04.12 Programma 12 Edilizia Scolastica  | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 04.12.01 Progetto Interventi su scuole  | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 04.12.01.01 Obiettivo Ampliamento scuola media Santini  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 4   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 5   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 6   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 7   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 8   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 9   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.01 Azione Approvazione schema di convenzione regolante i Rapporti tra la Regione Veneto ed il | 01/01/2016      |             | 23/02/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|  | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Comune di Noventa beneficiari di un contributo statale   |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.02 Azione Aggiudicazione definitiva (Provincia di Padova)                                    | 01/01/2016      |             | 14/03/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.03 Azione Monitoraggio opera pubblica  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.04 Azione Affidamento collaudo statico in corso d'opera                                      | 15/03/2016      |             | 18/04/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.05 Azione Consegna Lavori sotto riserva di legge   | 15/03/2016      |             | 15/05/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.06 Azione Compilazione schede ANAC   | 15/03/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.07 Azione Stipula contratto  | 16/05/2016      |             | 15/06/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.08 Azione Esecuzione dei lavori  | 16/05/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.01.09 Azione Incarico accertamento  | 15/11/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 04.12.01.02 Obiettivo Opere di adeguamento e messa a norma dell'Auditorium della Scuola Media G. Santini | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1  | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto   |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|-----------------------|---|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|                       | Indicatore  | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
|                       | Raggiungimento Azione 2   | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | Raggiungimento Azione 3   | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | Raggiungimento Azione 4   | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | Raggiungimento Azione 5   | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | Raggiungimento Azione 6   | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | Raggiungimento Azione 7   | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.12.01.02.01 Azione Aggiudicazione definitiva (Provincia di Padova) | 01/01/2016 |               | 04/05/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.12.01.02.02 Azione Affidamento collaudo statico in corso d'opera   | 01/01/2016 |               | 30/06/2016  |                  |                |                | 12/09/2016      |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | Incarico affidato prima dell'inizio dei lavori sulla struttura   |
|                       | 04.12.01.02.03 Azione Affidamento incarico per opere complementari    | 01/01/2016 |               | 30/06/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.12.01.02.04 Azione Consegna Lavori sotto riserva di legge          | 05/05/2016 |               | 30/06/2016  |                  |                |                | 12/07/2016      |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | E' stato ritardato l'avvio per motivi elettorali e in quanto gli interventi avrebbero interferito con l'attività scolastica di fine anno |
|                       | 04.12.01.02.05 Azione Compilazione schede ANAC                        | 05/05/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
|                       | 04.12.01.02.06 Azione Esecuzione dei lavori                           | 01/07/2016 |               | 30/11/2016  |                  | 12/07/2016     |                | 31/12/2016      |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | concessa proroga dei lavori det. 103/Rg 739 del 24/11/2016   |
|                       | 04.12.01.02.07 Azione Affidamento opere complementari                 | 01/07/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                         | Si         | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| 05 Linea LINEA 5:UN PAESE DEL BUON GOVERNO                                       |                 | 01/01/2015 |               |             | 31/12/2020       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 05.01 Programma 1 Gestione delle risorse economiche                              |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 05.01.01 Progetto Gestione del ciclo di programmazione economica e delle entrate |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 05.01.01.01 Obiettivo Gestione del Bilancio                                      |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| BILANCIO: n. atti di impegno   | 1.030           | 1.000      |               |             |                  |                |                | 1.026           |                 | 100%    | 26              | 3%              |   |
| BILANCIO: n. mandati di pagamento  | 2.451           | 2.400      |               |             |                  |                |                | 2.722           |                 | 100%    | 322             | 13%             |   |
| BILANCIO: fatture registrate per servizi istituzionali (acquisti)                | 1.681           | 1.900      |               |             |                  |                |                | 1.855           |                 | 98%     | -45             | -2%             |   |
| BILANCIO: n. atti di accertamento  | 302             | 290        |               |             |                  |                |                | 271             |                 | 100%    | -19             | -7%             |   |
| BILANCIO: n. reversali di incasso  | 2.081           | 2.100      |               |             |                  |                |                | 2.208           |                 | 100%    | 108             | 5%              |   |
| FINANZIARIA: n. deliberazioni di variazione di bilancio assunte                  | 9               | 15         |               |             |                  |                |                | 21              |                 | 100%    | 6               | 40%             |   |
| FINANZIARIA: buoni pagamento economato   | 279             | 300        |               |             |                  |                |                | 238             |                 | 79%     | -62             | -21%            |   |
| FINANZIARIA: buoni d'incasso economato   | 113             | 100        |               |             |                  |                |                | 414             |                 | 100%    | 314             | 100%            |   |
| BILANCIO: n. sedute organo di revisione  | 18              | 10         |               |             |                  |                |                | 25              |                 | 0%      | 15              | 100%            |   |
| BILANCIO: n. deliberazioni di prelievamento dal fondo di riserva                 | 0               | 1          |               |             |                  |                |                | 1               |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 05.01.01.02 Obiettivo Gestione imposte ICI - IMU - TASI                          |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| N. accertamenti ai fini ICI  |                 | 300        |               |             |                  |                |                | 329             |                 | 100%    | 29              | 10%             | IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ACCERTAMENTI RISULTA PIU' PASSO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN QUANTO L'UFFICIO TRIBUTO HA COMPLETATO L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'ANNO 2011 E IL NUMERO COMPLESSIVO E' STATO PARI A 148. L'UFFICIO HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO RELATIVA ALL'ANNO 2016 EMETTENDO N. 176 AVVISI IMU E N. 5 AVVISI TASI. |
| TRIBUTI: importo accertato da accertamenti                                       | 2.880.532       | 2.682.000  |               |             |                  |                |                | 2.811.455       |                 | 100%    | 129.454,9       | 5%              |   |
| N. ricorsi sugli accertamenti ICI  | 1               | 1          |               |             |                  |                |                | 0               |                 | 0%      | -1              | -100%           |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| 05.01.01.03 Obiettivo Gestione attività recupero ICI   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| TRIBUTI: importo accertato da accertamenti   | 96.034          |            | 100.000       |             |                  |                |                |                 | 64.849          | 65%     | -35.151         | -35%            |   |
| Importo riscosso per recupero ICI anni precedenti  | 127.442         |            | 70.000        |             |                  |                |                |                 | 46.468          | 66%     | -23.532,33      | -34%            |   |
| 05.01.01.04 Obiettivo Gestione altre imposte   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| N. provvedimenti relativi alla TOSAP   | 150             |            | 90            |             |                  |                |                |                 | 181             | 100%    | 91              | 100%            |   |
| 05.01.01.05 Obiettivo Gara tesoreria periodo 2017-201  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              |            | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 05.01.01.06 Obiettivo Aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente in base al D.lgs. n. 267/2000          |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              |            | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 05.01.02 Progetto Monitoraggio attento del patto di stabilità per le annualità di riferimento secondo la normativa vigente |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 05.01.02.01 Obiettivo Invio 2. monitoraggio anno precedente  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              |            | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 05.01.02.02 Obiettivo Invio obiettivi patto di stabilità anno in corso   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              |            | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 05.01.02.03 Obiettivo Invio 1. monitoraggio semestrale anno in corso   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              |            | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 05.01.03 Progetto Delineazione delle politiche fiscali del Comune  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 05.01.03.01 Obiettivo Gestione della riscossione della TARI  |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              |            | Si            |             |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 | L'Ente ha ritenuto opportuno continuare con il servizio di riscossione della TARI anche per |





# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto   |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|-----------------------|---|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|                       | Indicatore  | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
|                       |   |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 | Responsabile del Settore Edilizia Privata   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                                       | No         | Si            |             |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
|                       | 05.01.04.09 Obiettivo Rinnovo sito homepage del sito web del Comune                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                                       | No         | Si            |             |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 | L'appalto è stato affidato nell'anno 2016. Si prevede di completare il servizio nel primo semestre 2017.  |
|                       | 05.01.04.10 Obiettivo Manutenzione straordinaria gruppo di continuità - ups-del CED | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                                       | No         | Si            |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              | Oltre alla sostituzione dell'inverter si è provveduto a stipulare un contratto di manutenzione ordinaria del macchinario in quanto precedentemente non era stato predisposto. |
|                       | 05.02 Programma 2 Miglioramento dei servizi istituzionali                           | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | 05.02.01 Progetto Implementazione dei servizi comunali                              | 01/01/2016 |               | 31/12/2018  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                                       | Si         | No            | No          | No               |                |                | Si              |                 | 0%      | 1               |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista                                       | No         | Si            | No          | No               |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 |   |
|                       | 05.02.01.01 Obiettivo Gestione servizio demografico e cimiteriale                   | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. pratiche cambi abitazione nell'ambito del Comune                    | 135        | 140           |             |                  |                |                | 134             |                 | 96%     | -6              | -4%             |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. procedimenti di pubblicazione matrimonio                            | 52         | 55            |             |                  |                |                | 47              |                 | 85%     | -8              | -15%            |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. accertamenti per irreperibilità                                     | 35         | 40            |             |                  |                |                | 35              |                 | 88%     | -5              | -13%            |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. pratiche immigrazione   | 433        | 450           |             |                  |                |                | 470             |                 | 100%    | 20              | 4%              |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. atti di stato civile  | 449        | 450           |             |                  |                |                | 485             |                 | 100%    | 35              | 8%              |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. cancellazioni liste elettorali                                      | 394        | 400           |             |                  |                |                | 536             |                 | 100%    | 136             | 34%             |   |
|                       | DEMOGRAFICO: n. carte di identità   | 1.296      | 1.300         |             |                  |                |                | 1.371           |                 | 100%    | 71              | 5%              |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |         | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |  |
|--|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
|  | Indicatore      | Storico | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| DEMOGRAFICO: n. certificati attestanti la regolarità D.Lgs.30 o 2007   | 12              | 12      |               |             |                  |                |                |                 | 35              | 100%    | 23              | 100%            |  |
| DEMOGRAFICO: n. certificati rilasciati   | 3.772           | 3.800   |               |             |                  |                |                |                 | 4.143           | 100%    | 343             | 9%              |  |
| DEMOGRAFICO: n. certificati storici con ricerca d'archivio   | 42              | 45      |               |             |                  |                |                |                 | 44              | 98%     | -1              | -2%             |  |
| DEMOGRAFICO: n. iscrizioni liste elettorali  | 358             | 360     |               |             |                  |                |                |                 | 578             | 100%    | 218             | 61%             |  |
| DEMOGRAFICO: ore settimanali di apertura all'utenza  | 20              | 20      |               |             |                  |                |                |                 | 20              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| DEMOGRAFICO: n. pratiche emigrazione   | 389             | 390     |               |             |                  |                |                |                 | 360             | 92%     | -30             | -8%             |  |
| SERVIZI CIMITERIALI: n. concessioni cimiteriali rilasciate (nuovi + rinnovi)   | 59              | 60      |               |             |                  |                |                |                 | 56              | 93%     | -4              | -7%             |  |
| 05.02.01.02 Obiettivo Referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizione di legge statale 17 aprile 2016   | 01/01/2016      |         |               | 30/04/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si      |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 05.02.01.03 Obiettivo Consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale 5 giugno 2016  | 01/01/2016      |         |               | 30/06/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si      |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 05.02.01.04 Obiettivo Referendum costituzionale ai sensi della L.25.05.1970 n.352  | 01/01/2016      |         |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si      |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |  |
| 05.02.01.05 Obiettivo DPCM 10.11.2014 N.194 Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente | 01/01/2016      |         |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si      |               |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | OBIETTIVO IN FASE DI COMPLETAMENTO NELL'ATTESA DELLE DISPOSIZIONI ATTUATE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.EFFETTUATA L'ACQUISIZIONE DELLE COPIE INTEGRALI |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |          |                 |                 |  |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. %  | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note   |
| 05.02.01.06 Obiettivo Implementazione del programma software gestione servizi cimiteriali  |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |          |                 |                 | ATTI DI NASCITA PER LA VERIFICA DEI COD FISCALI NON ALLINEATI PER IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SIA NELL'ANAGRAFE COMUNALE SIA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE IL PORTALE PUNTO FIS AI FINI DEL PASSAGGIO IN ANPR |
| Realizzazione attività entro la data prevista  |                 | Sì         | Sì            |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%     | 0               | 0%              | OBIETTIVO IN FASE DI COMPLETAMENTO CON RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI ANNUALITÀ INSERIMENTO  |
| 05.02.01.06.01 Azione Popolamento programma  |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  | 01/01/2013       |                |                | 31/12/2013      |                 | in corso |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  |                 | Sì         | Sì            |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%     | 0               | 0%              |  |
| 05.02.01.07 Obiettivo L.20/05/2016 n.76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |          |                 |                 |  |
| Realizzazione attività entro la data prevista  |                 | No         | Sì            |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%     | 0               | 0%              |  |
| 05.02.01.08 Obiettivo Garantire la regolarità del servizio di segreteria   |                 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |          |                 |                 |  |
| SEGRETERIA: n. accessi atti rilasciati   |                 | 95         | 95            |             |                  |                |                | 95              |                 | 100%     | 0               | 0%              |  |
| SEGRETERIA: n. sedute Consiglio  |                 | 9          | 9             |             |                  |                |                | 7               |                 | 78%      | -2              | -22%            |  |
| SEGRETERIA: n. delibere (G e C)  |                 | 202        | 200           |             |                  |                |                | 197             |                 | 100%     | -3              | -2%             |  |
| SEGRETERIA: n. sedute Giunta   |                 | 28         | 30            |             |                  |                |                | 29              |                 | 97%      | -1              | -3%             |  |
| DEMOGRAFICI: n. cambi di proprietà autoveicoli autenticati   |                 | 68         | 70            |             |                  |                |                | 62              |                 | 89%      | -8              | -11%            |  |
| SEGRETERIA: n. contratti   |                 | 8          | 10            |             |                  |                |                | 13              |                 | 100%     | 3               | 30%             |  |
| SEGRETERIA: n contenziosi in essere gestiti  |                 | 10         | 10            |             |                  |                |                | 7               |                 | 70%      | -3              | -30%            |  |
| SEGRETERIA: n. appuntamenti del sindaco gestiti  |                 | 980        | 1.000         |             |                  |                |                | 1.000           |                 | 100%     | 0               | 0%              |  |
| 05.02.01.09 Obiettivo Convenzione per integrazione   |                 | 01/01/2016 |               | 15/04/2016  |                  |                |                |                 |                 |          |                 |                 |  |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto   |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |      |
|--|---|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|  | Indicatore  | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| tariffaria nei servizi di trasporto e per il servizio di service Busitalia Veneto spa. |   |            |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|  | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si         | Si            |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
|  | 05.02.01.10 Obiettivo Link rassegna stampa  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|  | Realizzazione attività entro la data prevista   | No         | Si            |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
|  | 05.02.01.11 Obiettivo Garantire la regolarità del servizio protocollo e del servizio messi  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|  | n. comunicazioni su PEC / n. comunicazioni totali   | 0,57       | 0,6           |             |                  |                |                | 0,86            |                 | 100%    | 0,26            | 43%             |      |
|  | MESSI: n. notifiche   | 835        | 850           |             |                  |                |                | 840             |                 | 99%     | -10             | -1%             |      |
|  | PROTOCOLLO: n. pubblicazioni all'albo pretorio on line  | 1.267      | 1.300         |             |                  |                |                | 1.400           |                 | 100%    | 100             | 8%              |      |
|  | 05.02.01.12 Obiettivo Gestione e regolamentazione attività commerciale all'interno del Comune   | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|  | EDILIZIA: n. SCIA richieste   | 155        | 160           |             |                  |                |                | 109             |                 | 68%     | -51             | -32%            |      |
|  | COMMERCIO: n. attività commerciali esistenti rilevate   | 142        | 142           |             |                  |                |                | 142             |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
|  | COMMERCIO: n. autorizzazioni rilasciate.  | 64         | 64            |             |                  |                |                | 94              |                 | 100%    | 30              | 47%             |      |
|  | COMMERCIO: n. sagre e manifestazioni svolte   | 5          | 5             |             |                  |                |                | 5               |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
|  | 05.02.01.13 Obiettivo Concessione in uso della gestione della struttura per la somministrazione e ristorazione annessa all'impianto sportivo sito in via Roma n.141 | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|  | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si         | Si            |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
|  | 05.02.01.14 Obiettivo Rilascio autorizzazioni pluriennali di tipologia "A"  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
|  | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si         | Si            |             |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
|  | 05.02.01.15 Obiettivo Distretto commerciale "Stile & Qualità Noventa & Strà"  | 01/01/2016 |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.01.16 Obiettivo Attività di consulenza e supporto tecnico-amministrativo pratiche SUAP  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.01.17 Obiettivo Accreditamento "SICEANT"  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.01.18 Obiettivo Esecuzione ordinanza sindacale: "Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione" | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02 Progetto Svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi  | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 05.02.02.01 Obiettivo Attività di collaborazione con Ufficio Manutenzione   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.01.01 Azione Supporto per attività di predisposizione lettere per affidamenti lavori di manutenzione.  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.02 Obiettivo Attività amministrative relative a Amministrazione Trasparente, anticorruzione, AVCP (ora ANAC), MEF  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |      |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Raggiungimento Azione 2   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 3   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| Raggiungimento Azione 4   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.02.01 Azione Inserimento e comunicazione programmi triennali ed elenco annuale al Ministero Infrastrutture e Regione   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.02.02 Azione Monitoraggio opere pubbliche MEF  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.02.03 Azione Inserimento dati affidamento lavori e servizi in Amministrazione Trasparente                              | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.02.04 Azione Inserimento dati su procedura anticorruzione  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.03 Obiettivo Gestione gara per affidamento del servizio del gas  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Raggiungimento Azione 1   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.02.03.01 Azione Gestione dati enti erogatori del Gas, comunicazione importo al Comune di Padova per predisposizione gara. | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Si              | Si          |               |             |                  |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 05.02.03 Progetto Ottimizzazione delle procedure  | 01/01/2016      |             | 31/12/2018    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 05.02.03.01 Obiettivo Attività di referente interno per Ufficio Unico Controllo di Gestione                                     | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto   |         | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|-----------------------|---|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|                       | Indicatore  | Storico | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03 Programma 3 Gestione e formazione delle risorse umane   |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | 05.03.01 Progetto Gestione delle risorse umane  |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | 05.03.01.01 Obiettivo Gestione del personale  |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | No      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03.01.02 Obiettivo Amministrazione trasparente.  |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03.01.03 Obiettivo Inserimento e gestione lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili.                                      |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03.01.04 Obiettivo Piano triennale della formazione 2016/2018 - Anno 2016  |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03.01.05 Obiettivo Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali. Gara di aggiudicazione.                             |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03.01.06 Obiettivo Organizzazione giornate di formazione per tutti i dipendenti comunali in tema di corruzione e appalti pubblici. |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              |   |
|                       | 05.03.01.07 Obiettivo Sostituzione di dipendente collocato a riposo.  |         |               |             |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
|                       | Realizzazione attività entro la data prevista   | Si      | Si            |             |                  |                |                |                 | Si              | 100%    | 0               | 0%              | La sostituzione della dipendente è subordinata a disposizioni normative vigenti di materia di collocamento obbligatorio per mobilità da enti di area vasta. |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico  | Inizio previsto |            | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |      |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
|  | Indicatore      | Storico    | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 05.03.01.07.01 Azione Sostituzione dipendente comunale a seguito pensionamento.                            |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 06 Linea LINEA 6:UNA COMUNITA' DI RELAZIONI SOCIALI  |                 | 01/01/2015 |               |             | 31/12/2020       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 06.08 Programma 8 Attività di promozione sociale   |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| 06.08.01 Progetto Collaborazione con enti pubblici e con associazioni del territorio                       |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2018       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| Realizzazione attività entro la data prevista  | Si              | Si         | No            | No          |                  |                |                | Si              |                 | 100%    | 0               | 0%              |      |
| 06.08.01.01 Obiettivo Interventi e contributi a favore di persone e associazioni                           |                 | 01/01/2016 |               |             | 31/12/2016       |                |                |                 |                 |         |                 |                 |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste contributo regionale affitti  | 36              | 40         |               |             |                  |                |                | 36              |                 | 90%     | -4              | -10%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. contributi assegnati assistenza economica adulti - anziani                        | 224             | 230        |               |             |                  |                |                | 125             |                 | 54%     | -105            | -46%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. partecipanti soggiorni climatici  | 63              | 63         |               |             |                  |                |                | 58              |                 | 92%     | -5              | -8%             |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste contrib.assegni maternità   | 15              | 15         |               |             |                  |                |                | 21              |                 | 100%    | 6               | 40%             |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste contributi assistenza economica adulti - anziani                        | 224             | 230        |               |             |                  |                |                | 130             |                 | 57%     | -100            | -43%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste integrazioni rette  | 4               | 4          |               |             |                  |                |                | 8               |                 | 100%    | 4               | 100%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste per assegni nucleo fam. con 3 figli minori                              | 7               | 7          |               |             |                  |                |                | 23              |                 | 100%    | 16              | 100%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. domande assegni di cura   | 74              | 74         |               |             |                  |                |                | 28              |                 | 38%     | -46             | -62%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste riduzione o esenzione mensa, trasporto scolastico e retta materna evase | 6               | 6          |               |             |                  |                |                | 4               |                 | 67%     | -2              | -33%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste riduzione o esenzione mensa, trasporto scolastico e rette materne       | 6               | 6          |               |             |                  |                |                | 3               |                 | 50%     | -3              | -50%            |      |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti assistenza domiciliare o educativo   | 32              | 32         |               |             |                  |                |                | 35              |                 | 100%    | 3               | 9%              |      |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |             | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva  |                 | Stato   |                 |                 |   |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|   | Storico         | Target 2012 | Target 2013   | Target 2014 | Risultato 31/3   | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti trasporto fasce deboli  | 53              | 55          |               |             |                  |                |                 | 51              | 93%     | -4              | -7%             |   |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti attività motoria terza età  | 189             | 190         |               |             |                  |                |                 | 260             | 100%    | 70              | 37%             |   |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti trasporto terme   | 50              | 50          |               |             |                  |                |                 | 56              | 100%    | 6               | 12%             | A seguito di gara aggiudicata alla Associazione Movimento Veneto Sport e Solidarietà, nel secondo semestre anno 2015 il trasporto non è più a carico del Comune di Noventa Padovana |
| CONTRIBUTI ECONOMICI: importo erogato nell'integrazione rette case riposo anziani e disabili  | 4               | 4           |               |             |                  |                |                 | 2               | 50%     | -2              | -50%            |   |
| 06.08.01.02 Obiettivo D.G.R. n.53 del 21.01.2013 "Alleanza per la famiglia-realizzazione di iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese" | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 06.08.01.03 Obiettivo Nuovo regolamento ISEE. Adempimenti in esecuzione.  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 06.08.01.04 Obiettivo Gestione delle situazioni di disagio abitativo  | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Numero domande  | 47              | 47          |               |             |                  |                |                 | 47              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| Numero contratti  | 10              | 10          |               |             |                  |                |                 | 10              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 06.08.01.05 Obiettivo Nuova stipulazione contratti di locazione per unità abitative di proprietà comunale   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì          |               |             |                  |                |                 | Sì              | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 06.08.01.06 Obiettivo Interventi e iniziative rivolti a minori, giovani, famiglie e donne   | 01/01/2016      |             | 31/12/2016    |             |                  |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| n. utenti Sportello Donna   | 20              | 20          |               |             |                  |                |                 | 18              | 90%     | -2              | -10%            |   |
| n. utenti Sportello Informa Giovani   | 250             | 250         |               |             |                  |                |                 | 250             | 100%    | 0               | 0%              |   |



# Consuntivazione

## Rilevazioni

| Livello Programmatico   | Inizio previsto |         | fine prevista |             | inizio effettivo |                | fine effettiva |                 | Stato           |         |                 |                 |   |
|---|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
|   | Indicatore      | Storico | Target 2012   | Target 2013 | Target 2014      | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 31/10 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note  |
| n. affidi minori  | 1               | 2       |               |             |                  |                |                | 4               |                 | 100%    | 2               | 100%            |   |
| n. partecipanti progetto di integrazione sociale e scolastica   | 42              | 42      |               |             |                  |                |                | 21              |                 | 50%     | -21             | -50%            |   |
| n. consulenze genitori  | 40              | 40      |               |             |                  |                |                | 40              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| n. inserimenti minori in strutture  | 5               | 4       |               |             |                  |                |                | 6               |                 | 0%      | 2               | 50%             |   |
| n. serate sensibilizzazione donna   | 9               | 9       |               |             |                  |                |                | 1               |                 | 11%     | -8              | -89%            |   |
| 06.08.01.07 Obiettivo Permanenza minore in comunità. Riduzione quota compartecipativa. Coordinamento deliberazione di G.C. n. 97/2014 e nuovo regolamento Isee. | 01/01/2016      |         |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì      |               |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |
| 06.08.01.07.01 Azione Studio finalizzato all'accoglimento richiesta   | 01/01/2016      |         |               | 01/02/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 06.08.01.07.02 Azione Informativa alla Giunta Comunale  | 02/02/2016      |         |               | 29/02/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 06.08.01.07.03 Azione Risposta al richiedente   | 03/02/2016      |         |               | 29/02/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| 06.08.01.08 Obiettivo Progetto trasporto cittadini non autosufficienti o in difficoltà.   | 01/01/2016      |         |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì      |               |             |                  |                |                |                 |                 | 0%      |                 |                 | NEL CORSO DELL'ANNO 2016 L'IMPEGNO LAVORATIVO E' STATO INEVITABILMENTE ASSORBITO, ATTESA LA FORTE CARENZA DI PERSONALE, DAGLI ADEMPIMENTI URGENTI ED OBBLIGATORI PER NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: SIA, PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA ECC.)CHE UNITI ALLA RESTANTE ATTIVITA' DESCRITTA NEGLI ALTRI OBIETTIVI ED INDICATORI, NON HANNO CONSENTITO L'ESPLETAMENTO DELL'AZIONE IN OGGETTO |
| 06.08.01.09 Obiettivo C.A.S.F. (Centro per l'affido e la solidarietà familiare). Adempimenti in esecuzione  | 01/01/2016      |         |               | 31/12/2016  |                  |                |                |                 |                 |         |                 |                 |   |
| Realizzazione attività entro la data prevista   | Sì              | Sì      |               |             |                  |                |                | Sì              |                 | 100%    | 0               | 0%              |   |